

**Tabellen zum Stand der
6. Fortschreibung des ABK**

Maßnahmen im Jahr 2014

Ordnungs-Nr.	Straße	Art der Maßnahme	Art der Sanierung	Länge	Anzahl Haltungen/Schächte	Kosten-Schätzung	Status	Jahr der Fertigstellung
1-14-01.1	Ihmerter Straße	A5	S	56,21	3	12.366 €	0	2017
1-14-01.2	Ihmerter Straße	A5	P	271,31	10	17.906 €	0	2017
1-14-01.3	Ihmerter Straße	A5	P	89,76	4	5.924 €	0	2017
1-14-01.4	Ihmerter Straße	A5	S	55,95	2	12.309 €	0	2017
1-14-01.5	Ihmerter Straße	A2	N	114,57	5	89.937 €	0	2016
1-14-01.5	Ihmerter Straße	A2	Außerbetriebnahme	57,90	1	0 €	0	2016
1-14-02.1	Burhahnstraße	A5	S	94,02	4	20.684 €	0	2017
1-14-03.1	Stemmessiepener Weg	A5	P	72,02	3	4.753 €	0	2017
1-14-03.2	Stemmessiepener Weg	A5	S	131,54	4	28.939 €	0	2017
1-14-03.3	Stemmessiepener Weg	A5	S	35,53	2	7.106 €	0	2017
1-14-03.4	Stemmessiepener Weg	A5	P	66,64	2	7.597 €	0	2017
1-14-04.1	Ostfeldstraße	A3	S	192,25	6	42.295 €	0	2017
1-14-04.2	Ostfeldstraße	A3	P	92,71	5	6.119 €	0	2017
1-14-04.3	Ostfeldstraße	A3	S	22,39	1	4.926 €	0	2017
1-14-05.1	Winkelstraße	A4	P	314,28	8	20.743 €	0	2017
1-14-06.1	Westendorfstraße	A5	S	67,12	2	13.424 €	0	2017
1-14-06.2	Westendorfstraße	A5	S	113,98	4	25.076 €	0	2017
1-14-06.3	Westendorfstraße	A5	N	10,45	1	5.936 €	0	2016
1-14-06.4	Westendorfstraße	A5	P	60,42	2	11.238 €	0	2021
1-14-07.1	Haßbergstraße	A5	P	90,41	2	5.967 €	0	2017
1-14-07.2	Haßbergstraße	A5	P	7,97	1	765 €	0	2017
1-14-08.1	Ihmerter Straße	A5	S	89,00	3	19.580 €	0	2017
1-14-09.1	Ihmerter Straße	A5	S	87,37	3	19.221 €	0	2017
1-14-09.2	Ihmerter Straße	A5	S	218,28	9	48.022 €	1	gepl. 2021
1-14-10.1	Ihmerter Straße	A5	S	91,31	2	20.088 €	0	2017
1-14-10.2	Ihmerter Straße	A5	S	38,46	3	12.307 €	0	2017
1-14-11.1	Sülbergweg	A5	S	139,83	3	30.763 €	0	2014
1-14-11.2	Sülbergweg	A5	S	136,95	4	30.129 €	0	2017
1-14-11.3	Sülbergweg	A5	S	38,38	2	12.282 €	0	2021
1-14-11.4	Sülbergweg	A5	S	32,48	1	8.770 €	0	2021
1-14-12.1	Ihmerter Straße	A5	S	367,79	11	80.914 €	0	2017
1-14-12.2	Ihmerter Straße	A5	S	5,17	1	1.137 €	0	2019
1-14-12.3	Ihmerter Straße	A3	S	346,26	10	76.177 €	0	2017
1-14-13.1	Altenaer Straße	A5	S	187,65	7	41.283 €	0	2017
1-14-14.1	Breitenbruchweg	A5	S	73,97	2	16.273 €	0	2017
1-14-14.2	Breitenbruchweg	A5	P	51,93	1	7.011 €	0	2017
1-14-14.3	Breitenbruchweg	A5	S	72,54	2	19.586 €	0	2017
2-14-01.1	Riemke, PW-Sanierung	A3	H2S-Sanierung		1	10.000 €	0	2018
2-14-02.1	Klusensteiner Weg, PW-Sanierung	A3	H2S-Sanierung Maschinen- technik		1	40.000 €	1	gepl. 2021
2-14-03.1	Brockhauser Weg, PW-Sanierung	A3	H2S-Sanierung		1	10.000 €	1	gepl. 2021
3-14-01.1	Schottlandstraße	A3	S	60,13	1	12.026 €	0	2017
3-14-01.2	Schottlandstraße	A3	S	33,53	1	7.377 €	0	2017
3-14-01.3	Schottlandstraße	A3	S	35,30	1	9.531 €	0	2017
3-14-02.1	Kanadastraße	A3	S	268,18	7	72.409 €	0	2017
3-14-03.1	Europastraße	A3	SN	75,51	2	21.233 €	0	2016
4-14-01.1	Wittekindstraße	A5	P	22,27	1	3.541 €	1	gepl. 2021
4-14-02.1	Breslauer Straße	A3	S	50,02	1	11.004 €	0	2014
4-14-02.2	Breslauer Straße	A3	S	207,59	7	41.518 €	0	2014
4-14-02.3	Breslauer Straße	A3	S	65,41	3	13.082 €	0	2014
4-14-02.4	Breslauer Straße	A3	S	73,92	3	16.262 €	0	2014
4-14-03.1	Posener Straße	A3	S	88,63	4	17.726 €	0	2014
4-14-03.2	Posener Straße	A3	S	33,41	2	6.682 €	0	2014
4-14-04.1	Zeppelinstraße	A3	S	102,08	4	20.416 €	0	2014
7-14-01.1	Auf dem Hammer	A5	Schachtabdichtung		8	80.000 €	1	gepl. 2021
7-14-02.1	Hauptstraße	A5	Schachtabdichtung		3	30.000 €	1	gepl. 2021
7-14-03.1	Hauptstraße	A5	P	283,14	8	78.996 €	1	gepl. 2021
7-14-03.2	Hauptstraße	A5	P	15,19	1	4.238 €	1	gepl. 2021
7-14-03.3	Hauptstraße	A5	P	46,05	1	12.848 €	1	gepl. 2021
7-14-04.1	Am Möllinghof	A5	Schachtabdichtung		1	10.000 €	0	2018
Summe				5.455,16	198	1.316.442 €		

Maßnahmen im Jahr 2015

Ordnungs-Nr.	Straße	Art der Maßnahme	Art der Sanierung	Länge	Anzahl Haltungen/Schächte	Kosten-Schätzung	Status	Jahr der Fertigstellung
1-15-01.1	Frönsberger Straße	A4	S	340,19	12	74.842 €	1	gepl. 2021
1-15-01.2	Frönsberger Straße	A3	S	85,31	4	18.768 €	0	2016
1-15-01.3	Frönsberger Straße	A3	P	88,25	3	5.825 €	0	2016
1-15-01.4	Frönsberger Straße	A3	S	34,70	1	7.634 €	0	2016
1-15-01.5	Frönsberger Straße	A3	P	33,63	1	2.220 €	0	2016
1-15-01.6	Frönsberger Straße	A3	P	183,02	5	12.079 €	0	2017
1-15-01.7	Frönsberger Straße	A3	S	42,13	1	9.269 €	0	2016
1-15-01.8	Frönsberger Straße	A3	P	176,42	7	11.644 €	0	2017
1-15-01.9	Frönsberger Straße	A3	P	224,38	6	14.809 €	0	2017
1-15-02.1	Ihmerter Mühle	A3	P	197,97	6	13.066 €	0	2016
1-15-02.2	Ihmerter Mühle	A3	P	168,15	5	11.098 €	0	2016
4-15-01.1	Am Königsberg	A5	S	56,78	2	12.492 €	0	2016
4-15-01.2	Am Königsberg	A5	S	10,77	1	2.369 €	0	2016
4-15-01.3	Am Königsberg	A5	S	106,10	5	23.342 €	0	2016
4-15-02.1	Am Roland	A5	SN	90,02	2	25.314 €	1	gepl. 2021
4-15-03.1	Ernst-Stenner-Straße	A3	P	35,52	1	2.344 €	0	2016
4-15-03.2	Ernst-Stenner-Straße	A3	SN	40,80	1	13.611 €	0	2016
4-15-03.3	Ernst-Stenner-Straße	A3	P	28,93	1	1.910 €	0	2016
4-15-03.4	Ernst-Stenner-Straße	A3	SN	26,94	1	8.987 €	0	2016
4-15-03.5	Ernst-Stenner-Straße	A3	P	77,50	2	5.115 €	0	2016
4-15-03.6	Ernst-Stenner-Straße	A3	SN	50,12	1	16.720 €	0	2016
4-15-03.7	Ernst-Stenner-Straße	A3	P	45,76	1	3.020 €	0	2016
5-15-01.1	Oesestraße	A5	S	59,57	2	13.105 €	0	2016
5-15-01.2	Oesestraße	A5	S	114,55	3	25.201 €	0	2016
5-15-02.1	Im Dümpel	A5	S	11,59	1	2.550 €	0	2016
5-15-03.1	Piepenstockplatz	A5	S	79,79	3	17.554 €	0	2016
5-15-04.1	An der Schleuse	A5	S	84,68	3	18.630 €	0	2016
5-15-04.2	An der Schleuse	A5	S	9,23	1	2.031 €	0	2019
5-15-04.3	An der Schleuse	A5	S	92,64	2	25.013 €	0	2019
5-15-05.1	Urbecker Straße	A5	P	4,79	1	316 €	0	2016
6-15-01.1	Oberlinweg	A3	S	69,61	2	15.314 €	0	2016
6-15-01.2	Oberlinweg	A5	S	350,51	9	77.112 €	0	2016
6-15-01.3	Oberlinweg	A5	S	50,60	1	16.192 €	0	2016
6-15-01.4	Oberlinweg	A11	N		1	2.000 €	1	gepl. 2021
7-15-01.1	Stephanopeler Straße	A5	S	22,35	1	4.917 €	0	2017
7-15-01.2	Stephanopeler Straße	A5	S	150,30	4	33.066 €	0	2017
7-15-02.1	In den Weiden	A5	P	43,00	1	9.288 €	1	gepl. 2021
7-15-02.2	In den Weiden	A5	P	39,62	1	9.746 €	1	gepl. 2021
7-15-02.3	In den Weiden	A5	P	39,37	1	6.260 €	1	gepl. 2021
7-15-02.4	In den Weiden	A5	P	38,41	1	6.107 €	1	gepl. 2021
7-15-03.1	Mühlengang	A5	S	109,80	4	24.156 €	0	2016
7-15-04.1	Dulohstraße	A3	S	391,20	11	86.064 €	0	2016
7-15-05.1	Hauptstraße	A3	S	15,57	1	50.000 €	0	2017
8-15-01.1	Heppingsen	A5	S	688,28	13	151.422 €	0	2016
8-15-02.1	Heppingser Bach	A5	S	187,92	5	50.738 €	0	2016
8-15-03.1	Ispei	A5	P	14,47	1	1.172 €	0	2020
8-15-03.2	Ispei	A5	P	88,79	2	7.192 €	0	2016
8-15-03.3	Ispei	A5	P	80,43	2	5.309 €	0	2020
8-15-03.4	Ispei	A5	S	210,48	5	46.306 €	1	gepl. 2021
8-15-03.5	Ispei	A5	S	56,69	2	12.252 €	0	2020
8-15-03.6	Ispei	A5	S	42,02	1	13.446 €	0	2016
8-15-04.1	Stephanopel	A5	P	47,16	1	4.527 €	0	2018
8-15-04.2	Stephanopel	A5	S	143,34	4	45.869 €	0	2020
8-15-04.3	Stephanopel	A5	P	31,98	1	3.070 €	0	2020
8-15-04.4	Stephanopel	A5	P	43,12	2	4.916 €	1	gepl. 2021
8-15-04.5	Stephanopel	A5	P	77,96	2	8.888 €	0	2017
8-15-04.6	Stephanopel	A5	P	62,26	1	4.109 €	0	2020
8-15-04.7	Stephanopel	A5	P	74,29	2	8.469 €	1	gepl. 2021
8-15-04.8	Stephanopel	A5	P	106,20	2	12.107 €	0	2020
8-15-04.9	Stephanopel	A5	P	78,33	2	8.930 €	1	gepl. 2021
Summe				5.953,29	171	1.129.820 €		

Maßnahmen im Jahr 2016

Ordnungs-Nr.	Straße	Art der Maßnahme	Art der Sanierung	Länge	Anzahl Haltungen/ Schächte	Kosten-Schätzung	Status	Jahr der Fertigstellung
1-16-01.1	Hellestraße	A3	S	169,37	5	37.261 €	0	2016
1-16-01.2	Hellestraße	A3	S	330,47	9	72.703 €	0	2018
1-16-01.3	Hellestraße	A3	S	39,12	1	8.606 €	0	2018
1-16-01.4	Hellestraße	A3	S	79,66	3	25.491 €	1	gepl. 2021
1-16-02.1	Frönsberger Straße	A3	P	39,88	1	2.393 €	0	2018
1-16-02.2	Frönsberger Straße	A3	P	40,17	1	2.410 €	0	2018
1-16-02.3	Frönsberger Straße	A3	P	39,76	1	2.386 €	0	2018
1-16-02.4	Frönsberger Straße	A3	P	10,16	1	823 €	0	2018
1-16-02.5	Frönsberger Straße	A3	P	9,52	1	628 €	0	2018
1-16-02.6	Frönsberger Straße	A3	P	17,06	1	1.126 €	0	2018
1-16-02.7	Frönsberger Straße	A3	P	40,01	1	2.641 €	0	2018
1-16-02.8	Frönsberger Straße	A3	P	39,88	1	2.632 €	0	2018
1-16-02.9	Frönsberger Straße	A3	P	40,23	1	2.655 €	0	2018
1-16-02.10	Frönsberger Straße	A3	P	40,23	1	2.655 €	0	2018
1-16-02.11	Frönsberger Straße	A3	P	39,81	2	2.627 €	0	2018
1-16-02.12	Frönsberger Straße	A3	P	60,10	2	3.967 €	0	2018
1-16-02.13	Frönsberger Straße	A3	P	20,02	1	1.321 €	0	2018
1-16-02.14	Frönsberger Straße	A3	N	157,76	5	105.857 €	0	2015
1-16-02.15	Frönsberger Straße	A3	P	27,29	2	1.801 €	0	2018
1-16-02.16	Frönsberger Straße	A3	P	11,42	1	754 €	0	2018
1-16-03.1	Ihmerter Straße	A5	P	73,85	1	20.604 €	1	gepl. 2021
1-16-03.2	Ihmerter Straße	A5	P	28,85	1	1.731 €	1	gepl. 2021
1-16-03.3	Ihmerter Straße	A5	P	33,50	1	2.010 €	1	gepl. 2021
1-16-03.3	Ihmerter Straße	A5	P	30,79	2	1.847 €	1	gepl. 2021
1-16-03.3	Ihmerter Straße	A5	P	25,60	1	2.074 €	1	gepl. 2021
1-16-03.4	Ihmerter Straße	A5	P	33,47	1	2.008 €	1	gepl. 2021
1-16-03.5	Ihmerter Straße	A5	S	11,54	1	2.539 €	0	2018
1-16-03.6	Ihmerter Straße	A5	S	51,63	2	13.940 €	0	2018
1-16-03.7	Ihmerter Straße	A5	S	293,44	6	132.048 €	0	2018
1-16-03.8	Ihmerter Straße	A5	S	145,69	3	104.897 €	1	gepl. 2021
1-16-03.9	Ihmerter Straße	A5	S	44,34	2	9.755 €	0	2018
2-16-01.1	Brockhauser Weg	A3	P	38,88	1	2.333 €	3	----
2-16-02.1	Forstweg	A3	P	24,10	1	1.446 €	0	2017
3-16-01.1	Hollacker	A3	S	150,86	5	33.189 €	0	2017
3-16-02.1	Saatkamp	A3	S	45,54	2	9.108 €	0	2018
3-16-02.2	Saatkamp	A3	S	38,82	2	7.764 €	0	2018
3-16-03.1	Am Buntacker	A3	SN	36,94	1	10.750 €	0	2018
3-16-03.2	Am Buntacker	A3	S	34,59	2	7.610 €	0	2016
3-16-03.3	Am Buntacker	A3	P	52,12	3	3.127 €	0	2018
3-16-04.1	Wierner Pfad	A2	D	79,76	3	60.458 €	0	2016
3-16-05.1	Hönnetalstraße	A2	D	9,42	1	7.140 €	0	2020
3-16-05.2	Hönnetalstraße	A2	D	81,87	2	64.268 €	1	gepl. 2021
5-16-01.1	Mendener Straße	A5	Schachtabdichtung		4	40.000 €	1	gepl. 2021
5-16-01.2	Mendener Straße	A5	Schachtabdichtung		9	90.000 €	1	gepl. 2021
5-16-01.3	Mendener Straße	A5	Schachtabdichtung		1	10.000 €	1	gepl. 2021
5-16-01.4	Mendener Straße	A3	Außerbetriebnahme	196,05	5	5.000 €	0	2019
5-16-01.4	Mendener Straße	A3	Außerbetriebnahme	201,12	4	2.000 €	0	2019
5-16-02.1	Industriepark Edelburg	A3	P	50,42	1	8.017 €	1	gepl. 2021
6-16-01.1	Am Osterbrauck	A4	P	94,22	3	5.653 €	0	2018
6-16-02.1	Dorfstraße	A4	P	106,57	3	6.394 €	0	2018
6-16-02.2	Dorfstraße	A4	P	94,22	3	5.653 €	0	2018
6-16-02.3	Dorfstraße	A4	P	67,54	2	4.052 €	0	2018
6-16-02.4	Dorfstraße	A4	P	270,93	9	16.256 €	0	2018
6-16-02.5	Dorfstraße	A4	P	121,99	4	7.319 €	0	2018
6-16-03.1	Am Dasbrauck	A5	P	39,23	1	4.472 €	0	2018
7-16-01.1	Hönnetalstraße	A3	S	44,30	4	8.860 €	0	2018
7-16-02.1	Hauptstraße	A5	S	73,54	2	16.179 €	0	2018
7-16-03.1	Am Nöllenhof	A5	S	56,19	3	15.171 €	0	2018
7-16-04.1	Am Sinnerauwer	A5	S	47,23	1	43.924 €	1	gepl. 2021
7-16-04.2	Am Sinnerauwer	A5	S	56,39	2	40.601 €	1	gepl. 2021
7-16-05.1	Parkstraße	A3	P	101,01	2	6.667 €	0	2018
7-16-05.2	Parkstraße	A3	P	51,12	1	4.141 €	0	2017
7-16-05.3	Parkstraße	A5	P	41,05	1	3.325 €	0	2017
7-16-05.4	Parkstraße	A5	P	49,56	1	3.271 €	0	2018
7-16-05.5	Parkstraße	A5	P	84,61	2	15.737 €	0	2017
7-16-05.6	Parkstraße	A5	P	30,00	1	8.370 €	1	gepl. 2021
7-16-06.1	Schopenhauerweg	A5	S	152,65	5	33.583 €	0	2018
7-16-07.1	Märkische Straße	A3	S	23,13	1	5.089 €	0	2018
7-16-07.2	Märkische Straße	A3	S	39,52	2	10.670 €	0	2018

Maßnahmen im Jahr 2016

Ordnungs-Nr.	Straße	Art der Maßnahme	Art der Sanierung	Länge	Anzahl Haltungen/ Schächte	Kosten-Schätzung	Status	Jahr der Fertigstellung
7-16-07.3	Märkische Straße	A3	S	269,03	7	59.187 €	0	2018
7-16-07.4	Märkische Straße	A2	D	71,79	2	48.171 €	0	2018
7-16-07.5	Märkische Straße	A3	S	154,43	3	33.975 €	0	2018
7-16-08.1	De-Fries-Straße	A3	P	181,64	4	17.438 €	0	2018
7-16-08.2	De-Fries-Straße	A3	P	198,74	4	19.079 €	0	2018
7-16-09.1	Grafschaftsweg	A3	S	69,90	2	15.378 €	0	2018
7-16-09.2	Grafschaftsweg	A3	S	87,60	2	19.272 €	0	2018
7-16-10.1	Am Tyrol	A3	P	108,70	3	7.174 €	0	2018
7-16-10.2	Am Tyrol	A3	P	13,91	1	918 €	0	2018
Summe				5.865,85	190	1.422.380 €		

Maßnahmen im Jahr 2017

Ordnungs-Nr.	Straße	Art der Maßnahme	Art der Sanierung	Länge	Anzahl Haltungen/Schächte	Kosten-Schätzung	Status	Jahr der Fertigstellung
1-17-01.1	Ringstraße	A3	P	74,04	4	4.887 €	0	2019
1-17-01.2	Ringstraße	A3	S	149,74	5	32.943 €	0	2019
1-17-01.3	Ringstraße	A3	S	96,33	3	21.193 €	0	2018
1-17-01.4	Ringstraße	A3	S	200,26	6	44.057 €	0	2019
1-17-01.5	Ringstraße	A3	S	135,52	6	29.814 €	0	2019
4-17-01.1	Am alten Weg	A3	S	56,69	1	12.472 €	0	2018
4-17-01.2	Am alten Weg	A3	P	32,03	1	2.114 €	0	2018
4-17-01.3	Am Alten Weg	A5	S	279,66	8	61.525 €	0	2019
4-17-02.1	Altenaer Straße	A3	P	34,10	1	2.046 €	0	2018
4-17-03.1	Lönsweg	A3	S	232,43	6	51.135 €	0	2018
5-17-01.1	Schombergstraße	A3	S	36,40	1	8.008 €	0	2018
5-17-02.1	Am Haseloh	A3	P	34,35	1	2.267 €	0	2020
5-17-03.1	Beethovenstraße	A3	S	213,25	5	46.915 €	0	2018
5-17-04.1	Poststraße	A3	S	48,86	1	13.192 €	0	2019
5-17-04.2	Poststraße	A3	S	48,54	2	10.679 €	0	2019
5-17-04.3	Poststraße	A3	S	32,10	1	17.013 €	0	2018
5-17-05.1	Richard-Wagner-Straße	A5	P	45,93	1	3.032 €	0	2020
5-17-06.1	Bräuckerstraße	A3	S	7,71	1	2.082 €	0	2019
5-17-06.2	Bräuckerstraße	A5	S	11,65	1	5.243 €	0	2018
5-17-07.1	Am Lusebrink	A3	S	34,95	1	7.689 €	0	2018
5-17-07.2	Am Lusebrink	A3	S	97,38	3	21.424 €	0	2019
5-17-08.1	Am Tannenkopf	A3	S	108,61	3	23.894 €	0	2020
5-17-08.2	Am Tannenkopf	A3	S	246,83	6	54.303 €	0	2019
5-17-08.3	Am Tannenkopf	A3	S	114,68	3	25.230 €	0	2020
5-17-09.1	Brucknerstraße	A3	P	165,87	5	10.947 €	0	2018
5-17-10.1	Unter dem Asenberg	A3	P	90,02	4	5.941 €	0	2020
5-17-10.2	Unter dem Asenberg	A3	S	57,86	1	12.729 €	0	2020
5-17-11.1	Mesterscheider Weg	A3	S	78,93	2	17.365 €	0	2019
5-17-11.2	Mesterscheider Weg	A3	P	86,34	3	5.699 €	0	2020
5-17-11.3	Mesterscheider Weg	A3	S	48,50	2	10.670 €	0	2019
5-17-12.1	Ostend	A3	S	106,48	4	23.426 €	0	2020
5-17-12.2	Ostend	A3	P	76,52	2	5.050 €	0	2019
5-17-12.3	Ostend	A3	S	74,01	2	16.282 €	0	2019
5-17-12.4	Ostend	A5	P	25,25	1	1.667 €	0	2019
5-17-12.5	Ostend	A3	P	160,94	5	10.622 €	0	2019
5-17-12.6	Ostend	A3	P	26,95	1	1.779 €	0	2020
5-17-13.1	Mendener Straße	A3	S	38,84	2	7.768 €	0	2019
5-17-13.2	Mendener Straße	A3	S	73,54	2	16.179 €	0	2019
5-17-13.3	Mendener Straße	A3	P	16,75	1	1.106 €	0	2019
7-17-01.1	Kuhbornstraße	A3	S	190,31	5	51.384 €	0	2018
7-17-01.2	Kuhbornstraße	A3	S	73,69	2	14.738 €	0	2019
7-17-01.3	Kuhbornstraße	A3	S	116,48	4	31.450 €	0	2020
7-17-01.4	Kuhbornstraße	A3	S	9,18	1	2.479 €	0	2018
7-17-02.1	Wilhelm-Brökelmann-Straße	A3	S	98,20	2	21.604 €	0	2021
7-17-02.2	Wilhelm-Brökelmann-Straße	A3	S	18,69	1	3.738 €	0	2018
7-17-03.1	Im Bockeloh	A5	S	29,92	2	6.582 €	0	2018
7-17-03.2	Im Bockeloh	A3	S	37,97	2	8.353 €	0	2018
7-17-04.1	Am Steinbruch	A3	S	56,33	3	12.393 €	0	2018
Summe				4.129,61	130	803.106 €		

Maßnahmen im Jahr 2018

Ordnungs-Nr.	Straße	Art der Maßnahme	Art der Sanierung	Länge	Anzahl Haltungen/Schächte	Kosten-Schätzung	Status	Jahr der Fertigstellung
2-18-01.1	Apricke	A3	S	149,10	3	32.802 €	0	2020
2-18-01.2	Apricke	A3	S	53,02	2	11.664 €	0	2020
2-18-01.3	Apricke	A3	S	18,11	1	3.984 €	0	2021
2-18-02.1	Hardthöhe	A3	S	71,98	3	14.396 €	0	2021
2-18-03.1	Auf der Schledde	A3	S	190,44	8	41.897 €	0	2021
2-18-04.1	Baumhof	A3	S	86,32	3	18.990 €	0	2021
2-18-04.2	Baumhof	A3	S	92,71	4	18.542 €	0	2020
2-18-05.1	Am Alten Dorfteich	A3	S	58,21	2	15.717 €	0	2020
2-18-05.2	Am Alten Dorfteich	A3	S	37,33	1	8.213 €	0	2020
2-18-05.3	Am Alten Dorfteich	A3	SN	39,29	1	11.048 €	0	2020
2-18-06.1	Apricker Weg	A3	S	70,94	1	37.598 €	0	2021
2-18-06.2	Apricker Weg	A3	S	50,28	1	11.062 €	3	-----
2-18-06.3	Apricker Weg	A3	P	14,71	1	971 €	3	-----
2-18-06.4	Apricker Weg	A3	S		1	50.000 €	0	2021
2-18-06.5	Apricker Weg	A3	S	172,47	6	34.494 €	0	2021
2-18-06.6	Apricker Weg	A3	S	198,64	5	43.701 €	0	2020
2-18-06.7	Apricker Weg	A3	SN	31,76	1	14.978 €	1	gepl. 2021
2-18-07.1	Schmiedestraße	A3	S	22,43	1	4.486 €	0	2020
2-18-08.1	Hönnetalstraße	A3	S	153,19	3	30.638 €	0	2020
3-18-01.1	Heisterbusch	A3	S	27,58	2	6.068 €	1	gepl. 2021
3-18-01.2	Heisterbusch	A3	S	44,10	3	9.702 €	0	2020
3-18-02.1	In den Klippen	A3	S	88,05	3	19.371 €	0	2020
3-18-03.1	Piepers Garten	A3	P	72,90	2	4.374 €	1	gepl. 2021
3-18-03.2	Piepers Garten	A3	P	33,20	1	2.191 €	0	2020
3-18-03.3	Piepers Garten	A3	P	33,46	1	2.008 €	0	2020
3-18-04.1	Blumenhang	A3	S	29,82	1	5.964 €	0	2021
3-18-05.1	Voßstraße	A5	S	52,21	2	11.486 €	0	2020
3-18-05.2	Voßstraße	A3	S	87,11	2	19.164 €	0	2020
3-18-05.3	Voßstraße	A3	S	33,66	1	7.405 €	0	2020
3-18-06.1	Eserkamp	A3	S	43,37	3	8.674 €	0	2021
3-18-07.1	Südweg	A5	S	42,90	1	9.438 €	0	2020
3-18-07.2	Südweg	A5	S	95,16	3	20.935 €	0	2020
3-18-07.3	Südweg	A3	P	75,90	2	5.009 €	0	2020
3-18-08.1	Hönnetalstraße	A3	S	121,64	3	32.843 €	1	gepl. 2021
3-18-09.1	Bautenheide	A3	S	49,81	2	18.928 €	0	2020
3-18-09.2	Bautenheide	A3	S	24,62	1	5.416 €	0	2020
3-18-09.3	Bautenheide	A3	S	99,79	1	92.805 €	1	gepl. 2021
3-18-10.1	Talweg	A3	P	100,05	3	6.603 €	0	2020
4-18-01.1	Otto-Rentzing-Straße	A3	S	223,63	8	49.199 €	0	2021
4-18-02.1	Uhlandstraße	A3	S	27,06	1	7.306 €	0	2020
4-18-02.2	Uhlandstraße	A3	S	11,25	1	3.600 €	0	2021
4-18-02.3	Uhlandstraße	A3	S	6,71	1	1.476 €	0	2021
4-18-02.4	Uhlandstraße	A3	SN	36,17	1	12.066 €	1	gepl. 2021
4-18-02.5	Uhlandstraße	A3	S	40,46	2	8.901 €	0	2021
4-18-03.1	Steinstraße	A3	S	108,20	4	23.804 €	0	2020
4-18-04.1	Rückertstraße	A3	P	179,80	6	11.867 €	0	2021
4-18-05.1	Am Eibenbrink	A3	P	6,68	1	761 €	0	2021
4-18-05.2	Am Eibenbrink	A3	S	128,51	3	28.272 €	0	2021
4-18-05.3	Am Eibenbrink	A3	S	33,60	1	9.072 €	0	2021
4-18-06.1	Zeppelinstraße	A3	S	136,36	3	36.817 €	0	2020
4-18-06.2	Zeppelinstraße	A3	S	30,33	1	9.706 €	0	2021
4-18-06.3	Zeppelinstraße	A3	P	33,38	1	3.205 €	0	2020
4-18-07.1	Siemensstraße	A3	S	95,05	2	36.119 €	0	2021
4-18-08.1	Iserlohner Straße	A3	P	88,58	4	5.846 €	0	2021
4-18-08.2	Iserlohner Straße	A3	P	11,84	1	782 €	0	2021
4-18-08.3	Iserlohner Straße	A3	P	34,25	1	2.261 €	1	gepl. 2021
4-18-08.4	Iserlohner Straße	A3	P	51,94	1	4.207 €	0	2020
4-18-08.5	Iserlohner Straße	A3	P	44,10	1	3.572 €	0	2021
7-18-01.1	Am Iserbach	A3	S	131,40	5	35.478 €	0	2021

Maßnahmen im Jahr 2018

Ordnungs-Nr.	Straße	Art der Maßnahme	Art der Sanierung	Länge	Anzahl Haltungen/Schächte	Kosten-Schätzung	Status	Jahr der Fertigstellung
7-18-01.2	Am Iserbach	A3	P	48,44	2	3.924 €	0	2020
7-18-01.3	Am Iserbach	A3	P	55,75	1	7.526 €	1	gepl. 2021
7-18-01.4	Am Iserbach	A3	P	29,86	1	4.031 €	1	gepl. 2021
7-18-02.1	Im Siegeloh	A3	S	91,10	4	20.042 €	1	gepl. 2021
7-18-03.1	Felsenmeerstraße	A3	S	111,15	3	30.011 €	0	2020
Summe				4.461,86	145	1.053.416 €		

Maßnahmen im Jahr 2019

Ordnungs-Nr.	Straße	Art der Maßnahme	Art der Sanierung	Länge	Anzahl Haltungen/ Schächte	Kosten- Schätzung	Status	Jahr der Fertigstellung
1-19-01.1	Am Heistück	A3	S	82,20	3	18.084 €	2	gepl. 2021
1-19-01.2	Am Heistück	A3	P	37,29	1	2.461 €	2	gepl. 2021
1-19-01.3	Am Heistück	A3	P	9,42	1	622 €	2	gepl. 2021
1-19-02.1	Hagedorn	A5	S	118,88	5	26.154 €	2	gepl. 2021
1-19-03.1	Ihmert, Hochwasser- Rückhaltebecken	A11	N		1	250.000 €	1	gepl. 2023
4-19-01.1	Caller Straße	A3	S	110,86	3	24.389 €	2	gepl. 2021
4-19-01.2	Caller Straße	A3	P	196,79	4	12.988 €	2	gepl. 2021
4-19-01.3	Caller Straße	A3	P	76,20	3	5.029 €	2	gepl. 2021
4-19-01.4	Caller Straße	A3	P	7,59	1	501 €	2	gepl. 2021
4-19-02.1	Iserlohner Straße	A2	D	160,31	5	121.515 €	2	gepl. 2021
4-19-02.2	Iserlohner Straße	A2	D	135,80	4	106.603 €	2	gepl. 2021
4-19-02.3	Iserlohner Straße	A2	D	217,42	5	170.675 €	1	gepl. 2021
4-19-03.1	Lohstraße	A2	D	49,03	1	38.489 €	2	gepl. 2021
6-19-01.1	Ulmenweg	A3	S	103,14	4	22.691 €	2	gepl. 2021
6-19-02.1	Gaxberger Weg	A3	S	268,30	5	59.026 €	2	gepl. 2021
6-19-03.1	Birkenweg	A3	S	46,01	1	10.122 €	1	gepl. 2021
6-19-03.2	Birkenweg	A3	S	65,48	2	14.406 €	1	gepl. 2021
6-19-03.3	Birkenweg	A3	S	71,25	3	15.675 €	1	gepl. 2021
6-19-03.4	Birkenweg	A3	S	82,83	3	18.223 €	1	gepl. 2021
6-19-03.5	Birkenweg	A3	S	47,71	1	10.496 €	1	gepl. 2021
6-19-03.6	Birkenweg	A3	S	49,55	2	10.901 €	1	gepl. 2021
6-19-03.7	Birkenweg	A3	S	258,29	7	56.824 €	1	gepl. 2021
6-19-03.8	Birkenweg	A3	S	160,81	5	43.419 €	1	gepl. 2021
6-19-03.9	Birkenweg	A3	S	106,55	4	28.769 €	1	gepl. 2021
6-19-05.1	Erlenweg	A3	S	94,86	3	20.869 €	2	gepl. 2021
6-19-06.1	Tannenweg	A3	S	74,88	3	16.474 €	2	gepl. 2021
6-19-07.1	Kiefernweg	A3	S	79,08	2	17.398 €	2	gepl. 2021
6-19-07.2	Kiefernweg	A3	S	50,53	1	11.117 €	2	gepl. 2021
6-19-07.3	Kiefernweg	A3	S	40,31	1	12.899 €	2	gepl. 2021
6-19-08.1	Akazienweg	A3	P	51,18	1	4.913 €	2	gepl. 2021
6-19-08.2	Akazienweg	A3	P	32,42	1	3.112 €	2	gepl. 2021
6-19-09.1	In der Gähre	A3	S	81,69	2	16.338 €	2	gepl. 2021
6-19-10.1	Am Sonnenhang	A3	S	39,14	1	8.611 €	2	gepl. 2021
6-19-10.2	Am Sonnenhang	A3	S	65,70	2	14.454 €	2	gepl. 2021
6-19-10.3	Am Sonnenhang	A3	S	18,80	1	3.760 €	2	gepl. 2021
6-19-10.4	Am Sonnenhang	A2	D	25,26	1	19.147 €	2	gepl. 2021
6-19-10.5	Am Sonnenhang	A3	S	24,78	1	5.452 €	2	gepl. 2021
6-19-11.1	August-Hermann-	A3	P	79,92	2	5.275 €	2	gepl. 2021
6-19-11.2	August-Hermann-	A3	P	77,90	2	5.141 €	2	gepl. 2021
6-19-12.1	Von-Ketteler-Weg	A3	P	175,68	4	11.595 €	2	gepl. 2021
6-19-12.2	Von-Ketteler-Weg	A3	P	104,04	3	8.427 €	2	gepl. 2021
6-19-12.3	Von-Ketteler-Weg	A3	P	11,12	1	734 €	2	gepl. 2021
6-19-12.4	Von-Ketteler-Weg	A3	P	195,70	5	12.916 €	2	gepl. 2021
6-19-12.5	Von-Ketteler-Weg	A3	P	102,02	3	6.733 €	2	gepl. 2021
6-19-13.1	Wichernweg	A5	S	85,26	3	18.757 €	2	gepl. 2021
6-19-14.1	Fliednerweg	A5	S	102,74	3	22.603 €	2	gepl. 2021
7-19-01.1	Unter dem Ufer	A3	S	52,27	2	11.499 €	2	gepl. 2021
7-19-01.2	Unter dem Ufer	A3	S	21,68	1	4.770 €	2	gepl. 2021
7-19-01.3	Unter dem Ufer	A3	S	95,25	3	20.955 €	2	gepl. 2021
7-19-01.4	Unter dem Ufer	A3	S	50,28	2	11.062 €	2	gepl. 2021
7-19-01.5	Unter dem Ufer	A3	S	21,48	1	4.726 €	2	gepl. 2021
7-19-01.6	Unter dem Ufer	A3	S	100,79	3	22.174 €	2	gepl. 2021
7-19-02.1	Geitbecke	A3	S	172,26	4	65.459 €	2	gepl. 2021
7-19-02.2	Geitbecke	A3	S	31,04	1	16.451 €	2	gepl. 2021
Summe				4.619,77	137	1.471.884 €		